

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021

AANLEG NIEUWE NATUUR EMST-ACHTERHEGGE



In opdracht van Provincie Gelderland

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.

NIEUWSBRIEF 2 – December '21

Pannekoek GWW B.V. voert in opdracht van de Provincie Gelderland de werkzaamheden uit ten behoeve van het project "Aanleg Nieuwe Natuur Emst-Achterhegge".

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief vanuit Pannekoek GWW, wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte over de uitvoering, mijlpalen en voortgang van de werkzaamheden. Deze nieuwsbrief zal 4-wekelijks verschijnen.

De werkzaamheden langs de Vaassenseweg (fase 1) zijn grotendeels afgerond. De kade aan de noordzijde van het gebied langs de Smallertsche beek is opgehoogd, de sloten zijn gedempt en het gebied is afgeplagd. Vanwege de gunstige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden hier in korte tijd succesvol afgerond.



VOORTGANG/PLANNING

Op het moment van schrijven zijn wij bezig met de werkzaamheden in fase 2, dit betreft het gebied rondom Lemoine Holland B.V. Hier zijn wij bezig met het afplaggen van het gebied, opschonen/dempen van bestaande sloten en het uitvoeren van waterbouwkundige werkzaamheden.

Onder waterbouwkundige werkzaamheden wordt verstaan het aanbrengen van instroomvoorzieningen, voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het plaatsen van een kantelstuw, aanleggen/vervangen van duikers en verlagen van de bestaande watergoot. De bestaande waterput is samen met de schuur reeds op verantwoordelijke wijze gesloopt en afgevoerd. Op de locatie van de schuur zullen wij in 2022 een overslaglocatie (depot) aanleggen.

De werkzaamheden in fase 2 zullen medio januari grotendeels afgerond worden. Hierop volgend worden de werkzaamheden in fase 3 uitgevoerd. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de fasering.

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021

AANLEG NIEUWE NATUUR EMST-ACHTERHEGGE



In opdracht van Provincie Gelderland

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V.

NIEUWSBRIEF 2 – December '21

ECOLOGIE

Om de Hegge in de toekomst te onderhouden zijn de populieren in fase 1 langs de Hegge verwijderd. Het gebied is voorafgaand aan de werkzaamheden visueel gecontroleerd door de ecologische toezichthouder, tijdens de controle zijn geen nesten van vogels of andere beschermde soorten aangetroffen.

Daarnaast is het kappen van deze populieren buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van wezel uitgevoerd en buiten de belangrijkste broedperiode van vogels. Deze periode loopt van 1 september t/m 1 maart. Het gebied is voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt voor bewoning van de wezel, het gebied is in één richting langzaam geklepeld. Zo hadden eventueel nog aanwezige wezels ruimte om te vluchten.

In fase 2 worden er naast het afplaggen ook nog diverse andere werkzaamheden uitgevoerd aan de Hegge. Het uitvoeren van diverse waterbouwkundige werkzaamheden en het opschonen van de watergang. Om deze werkzaamheden uit te voeren dienden de vissen afgevangen te worden, de gevangen vissen zijn vervolgens één kilometer bovenstrooms uitgezet. Tijdens het afvissen zijn de volgende vissoorten aangetroffen:



Beekprik.



Driedoornige stekelbaars.



Tiendoornige stekelbaars.



Bermpjes.

Voor actuele informatie over het project houdt de nieuwsbrief in de gaten.

Wij wensen u namens Pannekoek GWW B.V. fijne kerstdagen en een gelukkig 2022.

- Bijlage 1.


Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen door te bellen naar 0578-578670 of te mailen naar: t.rodenburg@pannekoekgww.nl



PANNEKOEK GWW BV

0578 - 578 670 VAASSEN www.pannekoekgww.nl



Beplantingen

1. Langs kavelfgrenzen, pookgewijs singels aanplanten van ca. 10 m breed en afstand tussen singels 30 m
2. Verwijdere jonge populieren en realiseren onderhoofdpaad van ca. 5 m langs De Hegge
3. Realiseren van een boordrand tussen 0-10 m met groepsgewijs bijkomende struiken
4. Aanvullen bijkomende beplanting met zwarte els
5. Verlanden sloot, vegetatie spontaan laten ontwikkelen
6. Aanvullen singel
7. Aanlet bijkomende bos. Het westelijk boskomeet wordt beheerd als hakhout
8. Langs kavelfgrenzen, pookgewijs singels aanplanten van ca. 10 m breed met struiken
9. Langs kavelfgrenzen, pookgewijs singels aanplanten van ca. 10 m breed met struiken
10. Aanvullen kavelfgrensbeplanting
11. Verwijdere plekken met doornplanten op wal. Gaten in beplanting opvullen met perennen
12. Realiseren plekken met doornplanten op wal. Gaten in beplanting opvullen met perennen

De groepen variëren in grote van ca. 5-10 m doorsnede.

Project
Nieuw Natuur Emst-Achterhegge

Indicatie maatregelen

- Beplanting - nieuw
- Aanleggen dam
- Plaatsen duiker
- Aanbrengen inrichtingvoorziening
- Aanbrengen beweegbare stuw
- Aanpassen watersysteem: wiligen waterpoort,
- aanbrengen vuilrooster en afdammen watergang
- Aanbrengen opgroeplek beekprik (locatie indicatief)
- Uitschutpunt (door deelen)

Bestaande objecten

- Beplanting - bestaand
- Bestaande dam
- Bestaande duiker
- Hoopspanningsduiker
- Bestaand hekwerk
- Bestaande pookbus
- Box - bestaand

Bestaande infrastructuur

- Beek
- Sloot
- Paalen
- Weggen
- Afwatering
- Hoopspanningsduiker
- Beekpad

Beoogde natuurelementen

- Waterloop - bestaand
- Weg
- Nieuw (N03.01)
- Nat schraalland (N10.03) / vochtige heide (N03.04)
- Vochtig heideveld (N10.02)
- Kruident- en laanrijk grasland (N12.02)

Bestrijding codering

- A - watergang (toeren onderhoud waterwiel)
- C - watergang (schone eigendom / geen control)
- C - watergang (schone eigendom + uitbaggeren en op aanwilt)

0,10 Afgravinghoogte

- DP 1 Decimiet
- 9,25+ 100 hoogte

K1 Coörding ludo, verwijzing naar grondplannen

Overstaplocatie (in granietstenen)

- Plaatsen hekwerk
- Aanbrengen kerubus
- Aanbrengen ludo
- Aanbrengen raster
- Opdrachten, inlassen en dampen watergang
- Afvoer over maaiweld
- Verwijdere Amerikaanse vogelkers op wal, aanvullen met kavelfgrensbeplanting
- Zone met plaggen
- Waterberging

Deelnemers
Uitsluiting/afsluiting:

- Overstaplocatie (in granietstenen)
- Plaatsen hekwerk
- Aanbrengen kerubus
- Aanbrengen ludo
- Aanbrengen raster
- Opdrachten, inlassen en dampen watergang
- Afvoer over maaiweld
- Verwijdere Amerikaanse vogelkers op wal, aanvullen met kavelfgrensbeplanting
- Zone met plaggen
- Waterberging

Opdrachtgever
 Provincie Gelderland
 Grondlandbouw
 M. (Hans) Hofmann
 Projectnummer
 275180

Schaker
 13.000
 Kwaliteitsniveau
 10/10/2021
 Versie
 Bestek definitief
 Kwaliteitsniveau
 1 van 12

eco groen
 adres: E. Hogerhoutlaan 4a